

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

П Р И К А З

« 17 » апреля 2026 года

№ 137

р.п. Благовещенка

Об утверждении Плана подготовки
к отопительному периоду 2026-2027гг.

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» (далее План подготовки) (Приложение к Приказу).
2. Контроль за исполнением Плана подготовки возложить на начальника хозяйственного отдела Красникова А.Г.
3. Системному администратору Ялову В.В. данный приказ разместить на сайте КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» до 22.04.2026г.,
4. Секретарю руководителя Мозгуновой И.А. ознакомить под роспись с настоящим приказом всех указанных в нем должностных лиц учреждения.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



Е.И. Гермаш

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Благовещенская центральная районная больница»**

1. Общие сведения

1	Наименование объекта	КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница»
2	Адрес объекта	658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п.Благовещенка, ул. Дегтярева,14
3	Общая площадь здания (м.кв.)	5196,3
4	Теплоснабжающая организация	МУП Благовещенского района «Райтоп»
5	Система отопления	двухтрубная
6	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	Дни
	2023-2024 гг.	218 (28.09.2023 - 02.05.2024)
	2024-2025 гг.	218 (25.09.2024 - 30.04.2025)
	2025-2026 гг.	214 (29.09.2025 - 30.04.2026)
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2023-2024 гг.	
	2024-2025 гг.	
	2025-2026 гг.	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии приборов учёта)	Гкал
	2023-2024 гг.	951,696
	2024-2025 гг.	854,974
	2025-2026 гг.	999696
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых сетей и внутренней системы отопления	июнь-август 2026г.
2	Ревизия отопительных приборов	июль-август 2026г.

3	Ревизия участков труб систем отопления	июль-август 2026г.
4	Устранение мелких повреждений (свищей) внутренних коммуникационных сетей	июль-август 2026г.
5	Проверка работоспособности приборов учёта тепловой энергии, ХВС	ежемесячно
6	Обслуживание приборов узлов учёта тепловой энергии, ХВС специализированной организацией	по графику
7	Обеспечение запаса сантехнических материалов	в течение года
8	Благоустройство и содержание территории, своевременная очистка от снега и наледи	постоянно
9	Утепление зданий: - регулировка оконных конструкций - регулировка-замена доводчиков на входных дверях	июль-август 2026г.
10	Подготовка и подписание актов готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	июль-август 2026г. (по согласованию)
11	Подготовка паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг.	июль-август 2026г. (по согласованию)
12	Запуск системы отопления произвести после получения официального разрешения	сентябрь 2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Приказ «О создании комиссии по подготовке к отопительному сезону»	апрель 2026г.
2	План подготовки к отопительному сезону	апрель 2026г.
3	Акт о готовности учреждения к отопительному сезону	июль-август 2026г. (по согласованию)
4	Акт осмотра объекта на предмет наличия несанкционированных врезок	июль-август 2026г. (по согласованию)
5	Копия Акта допуска в эксплуатацию узла учёта	июль-август 2026г.
6	Акт сверки расчетов с теплоснабжающей организацией	июль 2026г.
7	Паспорт готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	июль-август 2026г.
8	Поверка приборов узлов учёта тепловой энергии, ХВС специализированной организацией	по графику
9	Договор с теплоснабжающей организацией на 2027г.	декабрь 2026г.- январь 2027г.

1. Общие сведения

1	Наименование объекта	КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» Степноозерская районная больница
2	Адрес объекта	658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п.Степное Озеро, ул. Мира, 2
3	Общая площадь здания (м.кв.)	5181,8
4	Теплоснабжающая организация	АО «Кучуксульфат»
5	Система отопления	двухтрубная
6	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	Дни
	2023-2024 гг.	218 (28.09.2023 - 02.05.2024)
	2024-2025 гг.	218 (25.09.2024 - 30.04.2025)
	2025-2026 гг.	214 (29.09.2025 - 30.04.2026)
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2023-2024 гг.	
	2024-2025 гг.	
	2025-2026 гг.	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии приборов учёта)	Гкал
	2023-2024 гг.	1421,95
	2024-2025 гг.	1229,128
	2025-2026 гг.	1363,06
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых сетей и внутренней системы отопления	июнь-август 2026г.
2	Ревизия отопительных приборов	июль-август 2026г.
3	Ревизия участков труб систем отопления	июль-август 2026г.
4	Устранение мелких повреждений (свищей) внутренних коммуникационных сетей	июль-август 2026г.
5	Проверка работоспособности приборов учёта тепловой энергии, ХВС	ежемесячно
6	Обслуживание приборов узлов учёта тепловой энергии, ХВС специализированной организацией	по графику

7	Обеспечение запаса сантехнических материалов	в течение года
8	Благоустройство и содержание территории, своевременная очистка от снега и наледи	постоянно
9	Утепление зданий: - регулировка оконных конструкций - регулировка-замена доводчиков на входных дверях	июль-август 2026г.
10	Подготовка и подписание актов готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	июль-август 2026г. (по согласованию)
11	Подготовка паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг.	июль-август 2026г. (по согласованию)
12	Запуск системы отопления произвести после получения официального разрешения	сентябрь 2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Приказ «О создании комиссии по подготовке к отопительному сезону»	апрель 2026г.
2	План подготовки к отопительному сезону	апрель 2026г.
3	Акт о готовности учреждения к отопительному сезону	июль-август 2026г. (по согласованию)
4	Акт осмотра объекта на предмет наличия несанкционированных врезок	июль-август 2026г. (по согласованию)
5	Копия Акта допуска в эксплуатацию узла учёта	июль-август 2026г.
6	Акт сверки расчетов с теплоснабжающей организацией	июль 2026г.
7	Паспорт готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	июль-август 2026г.
8	Поверка приборов узлов учёта тепловой энергии, ХВС специализированной организацией	по графику
9	Договор с теплоснабжающей организацией на 2027г.	декабрь 2026г.- январь 2027г.

1. Общие сведения

1	Наименование объекта	КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» Леньковская амбулатория
2	Адрес объекта	658650, Благовещенский район, с.Леньки, ул. Центральная, 8
3	Общая площадь здания (м.кв.)	808,5
4	Теплоснабжающая организация	МУП Благовещенского района «Райтоп»
5	Система отопления	двухтрубная
6	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	Дни
	2023-2024 гг.	223 (27.09.2023 - 07.05.2024)
	2024-2025 гг.	227 (18.09.2024 - 01.05.2025)
	2025-2026 гг.	214 (29.09.2025 - 30.04.2026)
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2023-2024 гг.	
	2024-2025 гг.	
	2025-2026 гг.	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии приборов учёта)	Гкал
	2023-2024 гг.	48,938
	2024-2025 гг.	102,991
	2025-2026 гг.	117,67
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых сетей и внутренней системы отопления	июнь-август 2026г.
2	Ревизия отопительных приборов	июль-август 2026г.
3	Ревизия участков труб систем отопления	июль-август 2026г.
4	Устранение мелких повреждений (свищей) внутренних коммуникационных сетей	июль-август 2026г.
5	Проверка работоспособности приборов учёта тепловой энергии, ХВС	ежемесячно
6	Обслуживание приборов узлов учёта тепловой энергии, ХВС специализированной организацией	по графику

7	Обеспечение запаса сантехнических материалов	в течение года
8	Благоустройство и содержание территории, своевременная очистка от снега и наледи	постоянно
9	Утепление зданий: - регулировка оконных конструкций - регулировка-замена доводчиков на входных дверях	июль-август 2026г.
10	Подготовка и подписание актов готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	июль-август 2026г. (по согласованию)
11	Подготовка паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг.	июль-август 2026г. (по согласованию)
12	Запуск системы отопления произвести после получения официального разрешения	сентябрь 2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Приказ «О создании комиссии по подготовке к отопительному сезону»	апрель 2026г.
2	План подготовки к отопительному сезону	апрель 2026г.
3	Акт о готовности учреждения к отопительному сезону	июль-август 2026г. (по согласованию)
4	Акт осмотра объекта на предмет наличия несанкционированных врезок	июль-август 2026г. (по согласованию)
5	Копия Акта допуска в эксплуатацию узла учёта	июль-август 2026г.
6	Акт сверки расчетов с теплоснабжающей организацией	июль 2026г.
7	Паспорт готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	июль-август 2026г.
8	Поверка приборов узлов учёта тепловой энергии, ХВС специализированной организацией	по графику
9	Договор с теплоснабжающей организацией на 2027г.	декабрь 2026г.- январь 2027г.

1. Общие сведения

1	Наименование объекта	КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» Верхне-Суетская амбулатория
2	Адрес объекта	658690, Суетский район, с.Верх-Суетка, ул.Молодёжная, 33
3	Общая площадь здания (м.кв.)	2812,9
4	Теплоснабжающая организация	МУП «Теплоснаб» муниципального округа Суетского района Алтайского края
5	Система отопления	двухтрубная
6	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	Дни
	2023-2024 гг.	218 (28.09.2023 - 02.05.2024)
	2024-2025 гг.	218 (25.09.2024 - 01.05.2025)
	2025-2026 гг.	214 (29.09.2025 - 30.04.2026)
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2023-2024 гг.	
	2024-2025 гг.	
	2025-2026 гг.	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии приборов учёта)	Гкал
	2023-2024 гг.	376,196
	2024-2025 гг.	381,382
	2025-2026 гг.	432,151
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых сетей и внутренней системы отопления	июнь-август 2026г.
2	Ревизия отопительных приборов	июль-август 2026г.
3	Ревизия участков труб систем отопления	июль-август 2026г.
4	Устранение мелких повреждений (свищей) внутренних коммуникационных сетей	июль-август 2026г.
5	Проверка работоспособности приборов учёта тепловой энергии, ХВС	ежемесячно
6	Обслуживание приборов узлов учёта тепловой энергии, ХВС специализированной организацией	по графику
7	Обеспечение запаса сантехнических материалов	в течение года

8	Благоустройство и содержание территории, своевременная очистка от снега и наледи	постоянно
9	Утепление зданий: - регулировка оконных конструкций - регулировка-замена доводчиков на входных дверях	июль-август 2026г.
10	Подготовка и подписание актов готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	июль-август 2026г. (по согласованию)
11	Подготовка паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг.	июль-август 2026г. (по согласованию)
12	Запуск системы отопления произвести после получения официального разрешения	сентябрь 2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Приказ «О создании комиссии по подготовке к отопительному сезону»	апрель 2026г.
2	План подготовки к отопительному сезону	апрель 2026г.
3	Акт о готовности учреждения к отопительному сезону	июль-август 2026г. (по согласованию)
4	Акт осмотра объекта на предмет наличия несанкционированных врезок	июль-август 2026г. (по согласованию)
5	Копия Акта допуска в эксплуатацию узла учёта	июль-август 2026г.
6	Акт сверки расчетов с теплоснабжающей организацией	июль 2026г.
7	Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	июль-август 2026г.
8	Поверка приборов узлов учёта тепловой энергии, ХВС специализированной организацией	по графику
9	Договор с теплоснабжающей организацией на 2027г.	декабрь 2026г.- январь 2027г.